

Tiszaalpár Nagyközség szennyvízcsatorna építése								
2 heti ütemterv								
2013.11.18 - 2013.11.30.								
47. -48. Hét								
47. Hét								
utcák	Útlezárás	Csatorna szám	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
Kinizsi P. u.	Teljes pályás	1-4-11	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Deák Ferenc u.	Teljes pályás	1-2-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Várkert u.	Teljes pályás	2-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Dózsa Gy. U.	Teljes pályás	1-2-2	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés
Móricz Zs. u.	Teljes pályás	1-5-4	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés				
Szabadság u.	Teljes pályás	1-5-4-1	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Csokonai V. M. u.	Teljes pályás	1-1-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Szent Imre tér	Teljes pályás	1-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés
Jókai M. u.	Teljes pályás	1-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Bercsényi M. u.	Teljes pályás	1-9-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Bercsényi M. u.	Teljes pályás	1-0-0	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	
Köztársaság u.	Teljes pályás	1-5-5	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés
Toldi M. u.	Teljes pályás	1-5-0	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés
48. Hét								
utcák	Útlezárás	Csatorna szám	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
Kinizsi Pál u.	Teljes pályás	1-4-11	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Deák Ferenc u.	Teljes pályás	1-2-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés
Dózsa Gy. u.	Teljes pályás	1-2-2	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés
Móricz Zs. u.	Teljes pályás	1-5-4	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés
Csokonai V. M. u.	Teljes pályás	1-1-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Szent Imre tér	Teljes pályás	1-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés
Toldi M. u.	Teljes pályás	1-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Köztársaság u.	Teljes pályás	1-5-5	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés
Bercsényi M. u.	Teljes pályás	1-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	

Megjegyzés:

A fent említett utcákon reggel 7 óra és délután 17 óra között teljes pályás útlezárások várhatók.

Helyszíni építésvezető: Magyar Nándor 36-20/290-78-40