

| Tiszaalpár Nagyközség szennyvízcsatorna építése |               |               |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |           |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 2 heti ütemterv                                 |               |               |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |           |
| 2014.03.03 - 2014.03.15                         |               |               |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |           |
| 10.-11. Hét                                     |               |               |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |           |
| 10. Hét                                         |               |               |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |           |
| utcák                                           | Útlezárás     | Csatorna szám | Hétfő                                   | Kedd                                    | Szerda                                  | Csütörtök                               | Péntek                                  | Szombat   |
| Arany J. u.                                     | Teljes pályás | 1-0-0         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| Táncsics M. u.                                  | Teljes pályás | 1-0-0         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| Budai nagy A. u.                                | Teljes pályás | 1-5-1         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| Csokonai V. M. u.                               | Teljes pályás | 1-5-2         | Bekötés építése és gerincvezeték építés | Bekötés építése és gerincvezeték építés | Bekötés építése és gerincvezeték építés | Bekötés építése és gerincvezeték építés | Bekötés építése és gerincvezeték építés |           |
| Balassa u.                                      | Teljes pályás | 1-0-0         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| Csokonai V. M. u.                               | Teljes pályás | 1-5-2         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| Csokonai V. M. u.                               | Teljes pályás | 1-1-0         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| Hétvezér u.                                     | Teljes pályás | 1-1-0         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| Esze T. u.                                      | Teljes pályás | 1-0-0         | Bekötés építés                          | Bekötés építés                          | Bekötés építés                          | Bekötés építés                          | Bekötés építés                          |           |
| Esze T. u.                                      | -             | 1-0-0         | Vákumozás                               | Vákumozás                               | Vákumozás                               | Vákumozás                               | Vákumozás                               | Vákumozás |
| Dózsa Gy. u.                                    | Teljes pályás | 1-2-2         | bekötés és gerincvezeték építés         | bekötés és gerincvezeték építés         | bekötés és gerincvezeték építés         | bekötés és gerincvezeték építés         | bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| Kosuth L. u.                                    | Teljes pályás | 5-3-1         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| Kádár L. u.                                     | Teljes pályás | 5-0-0         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| József A. u.                                    | Teljes pályás | 5-3-0         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| 11. Hét                                         |               |               |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |           |
| utcák                                           | Útlezárás     | Csatorna szám | Hétfő                                   | Kedd                                    | Szerda                                  | Csütörtök                               | Péntek                                  | Szombat   |
| Arany J. u.                                     | Teljes pályás | 1-0-0         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| Budai nagy A. u.                                | Teljes pályás | 1-5-1         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| Csokonai V. M. u.                               | Teljes pályás | 1-5-2         | Bekötés építése és gerincvezeték építés | Bekötés építése és gerincvezeték építés | Bekötés építése és gerincvezeték építés | Bekötés építése és gerincvezeték építés | Bekötés építése és gerincvezeték építés |           |
| Balassa u.                                      | Teljes pályás | 1-0-0         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| Csokonai V. M. u.                               | Teljes pályás | 1-5-2         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| Esze T. u.                                      | Teljes pályás | 1-0-0         | Bekötés építés                          | Bekötés építés                          | Bekötés építés                          | Bekötés építés                          | Bekötés építés                          |           |
| Esze T. u.                                      | -             | 1-0-0         | Vákumozás                               | Vákumozás                               | Vákumozás                               | Vákumozás                               | Vákumozás                               | Vákumozás |
| Dózsa Gy. u.                                    | Teljes pályás | 1-2-2         | bekötés és gerincvezeték építés         | bekötés és gerincvezeték építés         | bekötés és gerincvezeték építés         | bekötés és gerincvezeték építés         | bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| Kosuth L. u.                                    | Teljes pályás | 5-3-1         | építés                                  | építés                                  | építés                                  | építés                                  | építés                                  |           |
| Kádár L. u.                                     | Teljes pályás | 5-0-0         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         |           |
| József A. u.                                    | Teljes pályás | 5-3-0         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         | Bekötés és gerincvezeték építés         |           |

Megjegyzés:

**A fent említett utcákon reggel 7 óra és délután 17 óra között teljes pályás útlezárások várhatók.**

Helyszíni építésvezető: Magyar Nándor 36-20/290-78-40