

Tiszaalpár Nagyközség szennyvízcsatorna építése								
2 heti ütemterv								
2013.12.02 - 2013.12.14.								
49. -50. Hét								
49. Hét								
utcák	Útlezárás	Csatorna szám	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
Mártírok útja	Teljes pályás	1-5-3	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Deák Ferenc u.	Teljes pályás	1-2-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Várkert u.	Teljes pályás	2-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés			
Dózsa Gy. U.	Teljes pályás	1-2-2	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés
Deák Ferenc u.	Teljes pályás	1-2-1	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Szabadság u.	Teljes pályás	1-5-4-1	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Budai Nagy A. u.	Teljes pályás	1-3-1	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Budai Nagy A. u.	Teljes pályás	1-7-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés
Szent Imre tér	Teljes pályás	1-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés			
Arany J. u.	Teljes pályás	1-0-0			Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés
Bercsényi M. u.	Teljes pályás	1-9-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Bercsényi M. u.	Teljes pályás	1-0-0	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	
Köztársaság u.	Teljes pályás	1-5-5	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés
50. Hét								
utcák	Útlezárás	Csatorna szám	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
Mártírok útja	Teljes pályás	1-5-3	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Deák Ferenc u.	Teljes pályás	1-2-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés
Dózsa Gy. u.	Teljes pályás	1-2-2	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Deák Ferenc u.	Teljes pályás	1-2-1	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Budai Nagy A. u.	Teljes pályás	1-3-1	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Arany J. u.	Teljes pályás	1-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés
Toldi M. u.	Teljes pályás	1-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Köztársaság u.	Teljes pályás	1-5-5	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés			
Bercsényi M. u.	Teljes pályás	1-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	

Megjegyzés:

A fent említett utcákon reggel 7 óra és délután 17 óra között teljes pályás útlezárások várhatók.

Helyszíni építésvezető: Magyar Nándor 36-20/290-78-40