

Tiszaalpár Nagyközség szennyvízcsatorna építése								
2 heti ütemterv								
2013.12.09 - 2013.12.20.								
50. -51. Hét								
50. Hét								
utcák	Útlezárás	Csatorna szám	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
Deák Ferenc u.	Teljes pályás	1-2-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Dózsa Gy. U.	Teljes pályás	1-2-2	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Deák Ferenc u.	Teljes pályás	1-2-1	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Szabadság u.	Teljes pályás	1-5-4-1	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Budai Nagy A. u.	Teljes pályás	1-3-1	Bekötés és gerincvezeték építés	Tereprendezés	Tereprendezés			
Budai Nagy A. u.	Teljes pályás	1-7-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Tereprendezés	
Arany J. u.	Teljes pályás	1-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés
Bercsényi M. u.	Teljes pályás	1-0-0	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	
Jókai M. u.	Teljes pályás	1-10-4	Bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	
Köztársaság u.	Teljes pályás	1-5-5	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés
51. Hét								
utcák	Útlezárás	Csatorna szám	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
Jókai M. u.	Teljes pályás	1-10-4	Bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	bekötés és gerincvezeték építés	Tereprendezés	Tereprendezés	
Deák Ferenc u.	Teljes pályás	1-2-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Tereprendezés	Tereprendezés	
Dózsa Gy. u.	Teljes pályás	1-2-2	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Tereprendezés	Tereprendezés	
Deák Ferenc u.	Teljes pályás	1-2-1	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Tereprendezés	Tereprendezés	
Arany J. u.	Teljes pályás	1-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Tereprendezés	Tereprendezés	
Bercsényi M. u.	Teljes pályás	1-0-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Tereprendezés	Tereprendezés	

Megjegyzés:

A fent említett utcákon reggel 7 óra és délután 17 óra között teljes pályás útlezárások várhatók.

Helyszíni építésvezető: Magyar Nándor 36-20/290-78-40