
utcák Útlezárás Csatorna szám Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Thököly u. Teljes pályás 1-5-0 Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés

Thököly u. Teljes pályás 1-5-0 Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás

Esze T. u. - 1-0-0 Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás

Hunyadi J.u. Félpályás 1-4-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Dózsa GY. u. Félpályás 1-2-0 Bekötés építés Bekötés építés bekötés építés

Mátyás király u. Félpályás 1-10-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Mátyás király u. Félpályás 1-10-3

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Ady E. u. Félpályás 5-1-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Ady E. u. Félpályás 5-2-0 Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés

Rákóczi F. u Teljes pályás 5-0-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

utcák Útlezárás Csatorna szám Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Thököly u. Teljes pályás 1-5-0 Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés

Thököly u. Teljes pályás 1-5-0 Vákumozás Vákumozás Vákumozás vákumozás Vákumozás Vákumozás

Hunyadi J.u. Félpályás 1-4-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Dózsa GY. u. Félpályás 1-2-0 Bekötés építés Bekötés építés bekötés építés

Mátyás király u. Félpályás 1-10-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Ady E. u. Félpályás 5-1-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Ady E. u. Félpályás 5-2-0 Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés

A fent említett utcákon reggel 7 óra és délután 17 óra között teljes pályás útlezárások várhatók.
Helyszíni építésvezet ő: Magyar Nándor 36-20/290-78-40

Tiszaalpár Nagyközség szennyvízcsatorna építése

 2 heti ütemterv

2014.05.26- 06.07-ig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

22.-23. Hét

22. Hét

23. Hét


