
utcák Útlezárás Csatorna szám Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Thököly u. Teljes pályás 1-5-0 Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés

Thököly u. Teljes pályás 1-5-0 Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás

Dózsa GY. u. Félpályás 1-2-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Dózsa GY. u.  - 1-2-0 Vákumkutak telepítése Vákumkutak telepítése vákumkutak telepítése vákumkutak telepítése vákumkutak telepítése

Mátyás király u. Félpályás 1-10-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bethlen G. u. Félpályás 4-0-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Ady E. u. Részleges elkorlátozás 5-1-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Ady E. u. Részleges elkorlátozás 5-2-0 Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés

Várkert u. Teljes pályás 2-1-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bokrosi út Részleges elkorlátozás 5-2-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Rákóczi F. u Teljes pályás 5-0-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

utcák Útlezárás Csatorna szám Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Thököly u. Teljes pályás 1-5-0 Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés

Thököly u. Teljes pályás 1-5-0 Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás

Dózsa GY. u. Félpályás 1-2-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Dózsa GY. u.  - 1-2-0 Vákumozás vákumozás vákumozás vákumozás vákumozás

Bethlen G. u. Félpályás 4-0-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bem u. Teljes pályás NY-400

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Ady E. u. Részleges elkorlátozás 5-1-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Ady E. u. Részleges elkorlátozás 5-2-0 Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés

Megjegyzés: 

A fent említett utcákon reggel 7 óra és délután 17 óra között teljes pályás útlezárások várhatók.

Helyszíni építésvezető: Magyar Nándor 36-20/290-78-40

Tiszaalpár Nagyközség szennyvízcsatorna építése

 2 heti ütemterv

2014.06.16- 06.28-ig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

25.-26. Hét

25. Hét

26. Hét


