

Tiszaalpár Nagyközség szennyvízcsatorna építése								
2 heti ütemterv								
2014.09.08- 09.20-ig 37.-38. Hét								
37. Hét								
utcák	Útlezárás	Csatorna szám	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
Dózsa GY. u.	-	1-2-0	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás
Dózsa GY. u.	Részleges elkorlátozás	1-2-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Dobó I. u.	Teljes pályás	1-10-2	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyereállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	
Deák F. u.	Teljes pályás	1-2-0	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyereállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	
Dózsa GY. u.	Teljes pályás	1-2-2	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyereállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	
Petőfi S. u.	Teljes pályás	5-0-0	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyereállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	
József A. u.	Teljes pályás	5-3-0	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyereállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	
38. Hét								
utcák	Útlezárás	Csatorna szám	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
Dózsa GY. u.	-	1-2-0	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás	Vákumozás
1329/6 Hrsz út	Teljes pályás	1-2-0	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	Bekötés és gerincvezeték építés	
Dobó I. u.	Teljes pályás	1-10-1	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyereállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	
Alkotmány u.	Teljes pályás	1-5-4-5	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyereállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	
Alkotmány u.	Teljes pályás	1-4-0	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyereállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	
Petőfi S. u.	Teljes pályás	5-4-0	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyereállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	
József A. u.	Teljes pályás	5-3-4	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyereállítás	Nyomvonal helyreállítás	Nyomvonal helyreállítás	

Megjegyzés:

A fent említett utcákon reggel 7 óra és délután 17 óra között teljes pályás útlezárások várhatók.

Helyszíni építésvezető: Magyar Nándor 36-20/290-78-40