

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2009. évi módosított közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
Tárgyévben nem várható ilyen beszerzés.						
II. Építési beruházás						
Óvoda beruházás kivitelezés	45214100-1 45111000-8	Egyszerű	Nyílt	2009.II. név	2010. II. név	nem
III. Szolgáltatás- megrendelés						
Óvoda beruházás projektvezetés	79421000-1	Egyszerű	Hirdetménnyel induló	2008. IV. név 2009. I. név	2010. IV. név	nem

Szennyvíz beruházás előkészítési szolgáltatásai /tervezés, projektvezetés, szakmai anyagok, pályázat írás- összeállítás/	71322000-1 71322100-2 71340000-3 71335000-5 71336000-2 71313440-1 79320000-3 79314000-8 79311410-4 79342200-5 79416200-5 79421100-2 79421200-3 79421000-1 79553000-5 79560000-7 80530000-8 80540000-1	Közösségi	Nyílt	2008.IV.név 2009. I. név	2010. III. név	nem
Kompetencia alapú oktatás	80400000-8 79411000-8 85312320-8 80400000-8 79411000-8 85312320-8	Egyszerű	Nyílt	2009.III. név	2010. III. név	nem
IV. Építési koncesszió						
Tárgyévben nem várható ilyen beszerzés.						
V. Szolgáltatási koncesszió						
Tárgyévben nem várható ilyen beszerzés.						

Tiszaalpár, 2009. augusztus 10.

Dr. Menyhárt Anett
jegyző

Bodor Ferenc
polgármester