Tiszaalpar Nagykozség szennyvizcsatorna épitése

2 heti Utemterv

2014.07.28- 08.11-ig

31.-32. Hét
31. Hét
utcak Utlezaras Csatorna szam Hétfé Kedd Szerda Csuitortok Péntek Szombat
Vakumozas, talajviz Vakumozas, talajviz Vakumozas, talajviz Vakumozas, talajviz Vakumozas, talajviz Vakumozas, talajviz
Thokoly u. Teljes palyas 1-5-0 visszaallitasa visszaallitasa visszaallitasa visszaallitasa visszaallitasa visszaallitasa
Doézsa GY. u. - 1-2-0 Vakumkutak telepitése Vakumkutak telepitése vakumkutak telepitése vakumkutak telepitése vakumkutak telepitése
AdyE. u. Részleges elkorlatozas 5-1-0 Nyomovezeték épités Nyomovezeték épités Nyomovezeték épités Nyomovezeték épités Nyomovezeték épités
AdyE. u. Részleges elkorlatozas 5-2-0 Vakumozds Vakumozds Vakumozds Vakumozds Vakumozds Vakumozds
Bekotés és gerincvezeték | Bekotés és gerincvezeték | Bekdotés és gerincvezeték
Jozsef A. u. Teljes palyas 7-0-0 épités épités épités
Atemeld udvartér kialakitds, Atemeld udvartér Atemeld udvartér Atemeld udvartér Atemeld udvartér
Esze T. u. - 1-0-0 térkovezés kialakitas, térkovezés kialakitas, térkovezés kialakitas, térkovezés kialakitas, térkovezés
Atemeld udvartér kialakitds, Atemeld udvartér Atemeld udvartér Atemeld udvartér Atemeld udvartér
Bethlen G. u. - 4-0-0 térkovezés kialakitas, térkovezés kialakitas, térkovezés kialakitas, térkovezés kialakitas, térkovezés
Atemel8 udvartér kialakitas, Atemeld udvartér Atemeld udvartér Atemeld udvartér Atemeld udvartér
Rakdczi F. u. - 5-0-0 térkovezés kialakitas, térkovezés kialakitas, térkovezés kialakitas, térkovezés kialakitas, térkovezés
Atemel6 udvartér kialakitas, Atemel6 udvartér Atemel6 udvarér kialakitas, Atemel6 udvartér Atemel6 udvartér
Kinizsi P. u. - 3-0-0 térkovezés kialakitas, térkovezés térkovezés kialakitas, térkovezés kialakitas, térkovezés
32. Hét
utcak Utlezaras Csatorna szam Hétfé Kedd Szerda Csuitortok Péntek Szombat
Bekotés és gerincvezeték Bekotés és gerincvezeték | Bekotés és gerincvezeték | Bekotés és gerincvezeték | Bekdtés és gerincvezeték
Dézsa GY. u. Félpalyas 1-2-0 épités épités épités épités épités
Doézsa GY. u. - 1-2-0 Vakumozds Vakumozds Vakumozds Vakumozds Vakumozds Vakumozds
Dézsa GY. u. Teljes palyas 1-2-2 Utburkolat helyreéllitas Utburkolat helyreéllitas Utburkolat helyreéllitas Utburkolat helyreéllitas Utburkolat helyreéllitas
Bekotés és gerincvezeték Bekotés és gerincvezeték | Bekotés és gerincvezeték | Bekotés és gerincvezeték | Bekdtés és gerincvezeték
Jozsef A. u. Teljes palyas 7-0-0 épités épités épités épités épités
Csokonai V. M. u. Félpalyas 1-5-2 Utburkolat helyreéllitas Utburkolat helyreéllitas Utburkolat helyreéllitas
1. Géza u. Teljes palyas 1-5-2-2; 1-5-4-2 Utburkolat helyreéllitas Utburkolat helyreéllitas Utburkolat helyreéllitas Utburkolat helyreéllitas Utburkolat helyreéllitas
AdyE. u. Részleges elkorlatozas 5-1-0 Nyomovezeték épités Nyomovezeték épités Nyomovezeték épités Nyomovezeték épités Nyomovezeték épités
Bekotés és gerincvezeték Bekotés és gerincvezeték | Bekotés és gerincvezeték | Bekotés és gerincvezeték | Bekdtés és gerincvezeték
AdyE. u. Részleges elkorlatozas 5-2-0 épités épités épités épités épités
Vakumozas, talajviz Vakumozas, talajviz Vakumozas, talajviz Vakumozas, talajviz Vakumozas, talajviz
AdyE. u. Részleges elkorlatozas 5-2-0 visszaallitasa visszaallitasa visszaallitasa visszaallitasa visszaallitasa
Megjegyzés:

A fent emlitett utcakon reggel 7 6ra és délutan 17 éra kozott teljes palyas utlezarasok varhatok.
Magyar Nandor 36-20/290-78-40




