
utcák Útlezárás Csatorna szám Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Thököly u. Teljes pályás 1-5-0 Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás

Dózsa GY. u. Félpályás 1-2-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Dózsa GY. u.  - 1-2-0 Vákumkutak telepítése Vákumkutak telepítése vákumkutak telepítése vákumkutak telepítése vákumkutak telepítése

Bethlen G. u. Félpályás 4-0-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Ady E. u. Részleges elkorlátozás 5-1-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Ady E. u. Részleges elkorlátozás 5-2-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Ady E. u. Részleges elkorlátozás 5-1-0, 5-2-0 Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás

Várkert u. Teljes pályás NY-120

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bem u. Teljes pályás NY-400

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Rákóczi F. u- Ady E. u. 

kereszteződés Teljes pályás

5-0-0                          5-

1-0 Vákumozás Vákumozás

Vákumozás és 

gerincvezeték építés

Vákumozás és 

gerincvezeték építés Vákumozás Vákumozás

Esze T. u. - 1-0-0

Átemelő udvartér 

kialakítás, térkövezés

Átemelő udvartér 

kialakítás, térkövezés

Átemelő udvarér kialakítás, 

térkövezés

Átemelő udvartér 

kialakítás, térkövezés

Átemelő udvartér 

kialakítás, térkövezés

utcák Útlezárás Csatorna szám Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Thököly u. Teljes pályás 1-5-0 Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás Vákumozás

Dózsa GY. u. Félpályás 1-2-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Dózsa GY. u.  - 1-2-0 Vákumozás vákumozás vákumozás vákumozás vákumozás

Bethlen G. u. Félpályás 4-0-0

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bem u. Teljes pályás NY-400

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Bekötés és gerincvezeték 

építés

Ady E. u. Részleges elkorlátozás 5-1-0 Nyomóvezeték építés Nyomóvezeték építés Nyomóvezeték építés Nyomóvezeték építés Nyomóvezeték építés

Ady E. u. Részleges elkorlátozás 5-1-0, 5-2-0 Vákumozás Vákumozás vákumozás vákumozás vákumozás Vákumozás

Ady E. u. Részleges elkorlátozás 5-2-0 Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés Bekötés építés

Rákóczi u. - 5-0-0

Átemelő udvartér 

kialakítás, térkövezés

Átemelő udvartér 

kialakítás, térkövezés

Átemelő udvarér kialakítás, 

térkövezés

Átemelő udvartér 

kialakítás, térkövezés

Átemelő udvartér 

kialakítás, térkövezés

Megjegyzés: 

A fent említett utcákon reggel 7 óra és délután 17 óra között teljes pályás útlezárások várhatók.

Helyszíni építésvezető: Magyar Nándor 36-20/290-78-40

Tiszaalpár Nagyközség szennyvízcsatorna építése

 2 heti ütemterv

2014.06.30- 07.12-ig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

27.-28. Hét

27. Hét

28. Hét


